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23.Feber 2007 Entscheidung: Weg Termine

7. März 2007 Leistungsbilanz, SWOT

16.März 2007 Kernkompetenzen

Aktionsfelder

11. April 2007 Grundstrategien in

Aktionsfelder

20. April 2007 Aufbereitung Ergebnisse 

Workshop 1 und 2

strategische Wege

2. Mai 2007 Abstimmung und Präzisierung

der strategischen Wege

5.Juni 2007 Monitoring, Leader Organisation

Steuerung 

27.Juni 2007 Beschluss LES

29.Aug. 2007 Präsentation  LES
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